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ПАСПОРТ

	Наименование Программы
	Инвестиционная программа «Развитие  систем водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Копейского городского округа на 2012-2016 годы»

	Разработчик Программы
	ЗАО «Управляющая компания «Горводоканал»

	Исполнитель мероприятий Программы 
	ЗАО «Управляющая компания «Горводоканал»


	Основание разработки программы
	Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа Челябинской области на 2012-2020 годы», утвержденная решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 30.11.2011 № 397

	Цели Программы
	Обеспечение вновь создаваемых и реконструируемых объектов капитального строительства питьевой водой и услугами водоотведения в объеме заявленных мощностей

	
	Повышение качества снабжения абонентов Копейского городского округа питьевой водой

Повышение качества очистки сточных вод на городских   очистных сооружениях 

	
	Снижение уровня износа систем водоснабжения до 63,8% и водоотведения  до 58,9 % к  2016  году

	
	Снижение аварийности  систем  водоснабжения с 0,8 ед на 1 км до 0,5 ед. на 1 км,   водоотведения – с 0,09 до 0,05

	
	Формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной  программы 

	Задачи Программы
	Обеспечение эксплуатационной надежности  и безопасности  систем водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа

	
	Обоснование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения

	
	Повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры  систем водоснабжения и водоотведения

	
	Достижения полной самоокупаемости коммунальных услуг и финансовой устойчивости предприятия

	
	Обеспечение сбалансированности интересов организации коммунального комплекса и потребителей ее услуг, финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения для потребителей

	Сроки реализации Программы
	2012 – 2016 гг.

	Перечень мероприятий программы
	Наименование работ и объектов, с указанием объемов, сметной стоимости и сроков выполнения с разбивкой по годам приведены в таблицах №№ 7и 16. Стоимость мероприятий определена  на основе укрупненных удельных показателей стоимости строительства трубопроводов и сооружений


	Объем финансирования Программы
	522458,9 тыс. руб.

	Финансовые источники реализации программы 
	Прибыль предприятия, включая плату  за подключение

Заемные средства



	Ожидаемые результаты
	Поэтапная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения с использованием современных технологий;

Увеличение мощности и пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения;

Снижение аварийности систем водоснабжения и водоотведения;

Обеспечение коммунальной инфраструктурой  вновь вводимых объектов жилищного строительства  и объектов социально-культурного;

Улучшение экологической ситуации в районе озера Курлады и оз. Шелюгино 

	Контроль за ходом реализации программы
	Администрация Копейского городского округа


Раздел I  ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды Копейского городского округа  осуществляется за счет покупной воды 95% и из собственных подземных источников 5 %.

Существующая подача питьевой воды организаций водопроводно-канализационного хозяйства  на муниципальные нужды составляет 23,1 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 16,9 тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 6,2 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях – 11,8 тыс. куб. м/сут.

Подача воды в Копейском городском округе  осуществляется по  водоводам Д = 200-800 мм в разводящую сеть МО Копейский городской округ.

На балансе ОКК находится 401,18   км  муниципальных  водопроводных сетей и на обслуживании около 500 км бесхозяйных сетей. Износ сетей составляет 70,0%.

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание. 












Таблица 1
	№пп
	Показатели
	Ед. изм.
	Факт
	Ожидаемое

	
	
	
	2009
	2010
	2011

	1
	Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчислении
	км
	399,98
	400,18
	411,604

	 
	Износ водопроводных сетей 
	%
	77,2
	74,5
	70,0

	 
	Количество водопроводных насосных станций
	шт.
	13
	13
	13

	 
	Количество работающих скважин
	шт.
	5
	5
	9

	 
	Мощность установленного оборудования ВНС
	тыс.куб.м./сут.
	45
	45
	45


Для снижения уровня износа сетей необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей
                 









Таблица 2
	Показатели
	ед.изм.
	Факт
	Ожида-емое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Объем забора воды из скважин
	 т.м3/год
	905,4
	848,8
	854,6
	850,9

	Объем покупки воды
	 т.м3/год
	16263,2
	14968,4
	15530,2
	15277,5

	Объем использования воды на собств. нужды
	                 т.м3/год
	2357,4
	2215,6
	2299,7
	2213,5

	Собств. нужды на 1 м3 реализованной воды
	 м3/м3
	0,23
	0,23
	0,25
	0,25

	Объем подачи воды в сети
	 т.м3/год
	14811,2
	13601,6
	14085,1
	13914,9

	Объем потерь воды при транспортировке
	 т.м3/год
	4748,5
	4005,0
	5032,7
	3110,7

	Потери воды за счет собственных средств
	 
	 
	 
	 
	984,3

	Доля потерь воды в объеме подачи воды в сеть
	        %
	32,1%
	29,4%
	35,7%
	22,4%

	Потери при транспортировке  на 1 м3 реализованной  воды
	  м3/м3
	0,47
	0,42
	0,56
	0,35

	Объем реализации воды потребителям, всего
	  т.м3/год
	10062,7
	9596,6
	9052,4
	8969,02

	в т.ч.:- населению, всего
	 т.м3/год
	7289,7
	7198,8
	6772,1
	6673,31

	     в т.ч.: - по приборам учета
	   т.м3/год
	2186,9
	2555,6
	2708,8
	5338,61

	- по расчету (нормам)
	    т.м3/год
	5102,8
	4643,2
	4063,3
	1334,7

	- бюджетным организациям, всего
	   т.м3/год
	1189,6
	1186,8
	1131,2
	1134,97

	     в т.ч.: - по приборам учета
	   т.м3/год
	475,8
	474,7
	566,7
	1134,97

	- по расчету (нормам, балансам)
	   т.м3/год
	713,8
	712,1
	564,5
	0

	- прочим потребителям, всего
	  т.м3/год
	1583,4
	1211
	1149,1
	1160,74

	     в т.ч.: - по приборам учета
	   т.м3/год
	1425,1
	1089,9
	1093,8
	1160,74

	- по расчету (нормам, балансам)
	  т.м3/год
	652,5
	653,8
	517,6
	200,814



Для снижения непроизводственных потерь ресурса необходимо:

1)  провести модернизацию и реконструкцию максимально изношенных сетей;

2)  установить в многоквартирных домах приборы учета;

2. Показатели качества







Таблица 3
	Показатель
	Ед. изм.
	Факт
	 
	 
	Ожида-емое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	            %
	85,4%
	86,3%
	93,3%
	96,3%

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	             час/день
	20,5
	20,7
	22,4
	23,1

	Перебои в снабжении потребителей
	            час/чел
	0,004
	0,002
	0,008
	0,002

	Продолжительность поставки товаров и услуг
	       час/день
	24
	24
	24
	24

	Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	              %
	85,5%
	88,8%
	89,8%
	90,2%

	Удельное потребление воды населением, имеющим индивидуальные приборы учета
	                куб.м/чел в месяц
	5,10
	4,85
	4,56
	4,42

	Удельное потребление воды населением в среднем по городу
	             куб.м/чел в месяц
	5,10
	4,85
	4,51
	4,42


Для обеспечения потребителей (частный сектор)  доступом к коммунальной инфраструктуре построить уличные водопроводные сети
3. Потребители

Основными потребителями питьевой воды являются: население , предприятия соцкультсферы, прочие потребители. 

За 10 мес. 2011 г. соотношение потребления составило:

население – 74,2 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 12,2%;

прочие потребители – 13,6%;

Таблица 4
	Показатель
	Ед. изм.
	Факт
	Ожида-емое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Численность населения МО
	чел.
	139400
	139400
	139400
	139400

	Численность населения, получающего коммунальные услуги водоснабжения, всего
	чел.
	119138
	123782
	125212
	125800

	в т.ч., численность населения, имеющего  индивидуальн. (квартирные) приборы учета
	чел.
	35741
	43943
	49459
	100640

	Объем услуг водоснабжения, предоставляемых населению, всего
	тыс.м3/год
	7289,7
	7198,8
	6772,1
	6673,31

	в т.ч.: - по расчету (нормам)
	тыс.м3/год
	5102,8
	4643,2
	4063,3
	1334,7

	- по приборам учета, всего
	тыс.м3/год
	2186,9
	2555,6
	2708,8
	5338,61

	Удельный объем потребления воды населением в расчете на 1 жителя, в среднем 
	 
	 
	 
	 
	 

	 в год
	м3/год
	61,19
	58,16
	54,09
	53,05

	 в сутки
	л/сут
	167,64
	159,33
	148,18
	145,33


Таблица 5
	Показатель
	Ед. изм.
	Факт
	Ожида-емое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Всего объем услуг водоснабжения
	тыс.м3/год
	10062,7
	9596,6
	9052,4
	8969,02

	Объем услуг водоснабжения, предоставляемых бюджетным организациям 
	тыс.м3/год
	1189,6
	1186,8
	1131,2
	1134,97

	в т.ч.: - по расчету (нормам)
	тыс.м3/год
	713,8
	712,1
	564,5
	 

	- по приборам учета, всего
	тыс.м3/год
	475,8
	474,7
	566,7
	1134,97

	Объем услуг водоснабжения, предоставляемых прочим потребителям
	тыс.м3/год
	1583,4
	1211
	1149,1
	1160,74

	в т.ч.: - по расчету (нормам)
	тыс.м3/год
	158,3
	121,1
	55,3
	 

	- по приборам учета, всего
	тыс.м3/год
	1425,1
	1089,9
	1093,8
	1160,74

	Всего объем услуг водоотведения
	тыс.м3/год
	8508,4
	8200,8
	7617,5
	7612,71

	Объем услуг водоотведения, предоставляемых бюджетным организациям 
	тыс.м3/год
	1087,5
	1089,7
	1035,8
	1004,07

	в т.ч.: - по расчету (нормам)
	тыс.м3/год
	652,5
	653,8
	517,6
	200,8

	- по приборам учета, всего
	тыс.м3/год
	435
	435,9
	518,2
	803,3


4. Структура подачи воды и реализации 

   Структура производства, передачи и потребления воды по факту 10 мес. 2011 г. оценивается следующим образом:

   Поднято и куплено воды  Q  = 42055 куб.м/сут,

   Подано в сеть  Q  =  36890  куб.м/сут,

   Реализовано воды  Q  = 22547 куб.м/сут,

   Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды,

   при отсутствии приборов – на основании нормативов водопотребления.

   В 2012 году планируется:
Поднять и приобрести воды Q  = 41809 куб.м/сут,
Подать в сеть - Q  = 36674 куб.м/сут,

Реализовать воды - Q  = 24572 куб.м/сут.
5. Мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности и мощности системы водоснабжения









Таблица 6
	№ п/п
	Наименование  объекта 
	Адрес расположения объекта
	Вид мероприятия 

	
	
	
	

	1
	Внутирквартальные  водопроводные сети   
	Внвовь строящиеся жилые дома 
	Строительство   L = 16,6км 

	2
	Водопроводная сеть
	 от ВНС 3-го подъема - до ул.Томилова
	Строительство  D=500, L = 1,5 км 

	3
	Водопроводная сеть
	 от ВНС 3-го подъема до ВНС по ул. Телеграфной
	Строительство  D=500, L = 3,0 км 

	4
	Водопроводная насосная станция 3-го подъема
	ул. Тюленина,1
	Модернизация

	5
	Водопроводная насосная станция
	пос. Горняк. ул. Пестеля, д. 40 
	 Реконструкция

	6
	Водовод Д 800 Челябинск-Копейск
	От Сосновских сооружений до ВНС 3-го подъема
	Модернизация водовода  D=820,     L =1 км 

	7
	Водопроводная сеть
	по ул. Томилова от  ул. 4-ая Пятилетка  до пр. Коммунистический 
	Строительство  D=500, L = 0,86км 

	8
	Уличные водопроводные сети
	Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка
	Строительство и модернизация  D=32-100, L = 7,0 км 

	9
	Водопроводная сеть
	по пр.Коммунисти-ческий от пр.  Победы до ул. Томилова
	Строительство  D=500, L = 0,45 км 

	10
	Водопроводная сеть
	по пр. Ильича от пр.  Славы до пр. Коммунстический
	Строительство  D=500, L = 0,45 км 

	11
	Водопроводные сети 
	центр  города Копейска
	Модернизация существующих сетей D=63-500, L = 6,3 км 

	12
	Разведочно-эксплуатационная скважина
	р.п. Вахрушево
	Проектирование и сооружение разведочно-эксплутационных скважин с обустройством, водоподготовкой и прокладкой сетей 

	13
	Разведочно-эксплуатационная скважина
	с. Синеглазово
	

	14
	Водопроводная сеть 
	от ул. Калинина до  ул. Ленина
	Модернизация существующих сетей  D=250 L = 0,51

	15
	Водопроводная сеть 
	пос. Октябрьский от скв.  2-го подъема до ВНС по ул. Российской
	Модернизация существующих  сетей D=200  2 нитки L = 0,58км 

	16
	Водопроводная сеть
	 по ул.Кузнецова от ул.Бр.Гожевых до пр.Коммунистический                     
	Строительство  D=300, L = 0,74 км 

	17
	Водопроводная сеть
	по пр. Коммунистич-еский от ул. Обухова до пр. Ильича 
	Модернизация  D=500, L =1,7 км 

	18
	Многоквартирные дома
	г. Копейск
	Установка общедомовых приборов учета шт.120

	19
	Система водоснабжения МО
	по существующим сетям
	Установка пожарных гидрантов 175 шт.для целей пожаротушения

	20
	  Водовод  II нитка
	Челябинск-Копейск
	Проектирование II нитки водовода Челябинск-Копейск    


6. Организационный план реализации мероприятий

















Таблица 7
	№ п/п
	Наименование  объекта 
	Адрес расположения объекта
	Вид мероприятия 
	Ед.изм.
	Реализация мероприятий по годам,           ед. изм.  
	Фин. потребность
	Реализация мероприятий по годам,              тыс. руб.

	
	
	
	
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	тыс.руб.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Внутирквартальные  водопроводные сети   
	Внвовь строящиеся жилые дома 
	Строительство   L = 16,6км 
	км
	4
	3,3
	4
	2,6
	2,7
	25000,0
	6000
	5000,0
	6000,0
	4000,0
	4000,0

	2
	Водопроводная сеть
	 от ВНС 3-го подъема - до ул.Томилова
	Строительство  D=500, L = 1,5 км 
	км
	 
	 
	 
	0,5
	1
	28000
	 
	 
	 
	10000
	18000

	3
	Водопроводная сеть
	 от ВНС 3-го подъема до ВНС по ул. Телеграфной
	Строительство  D=500, L = 3,0 км 
	км
	 
	 
	 
	0,7
	2,3
	55000
	 
	 
	 
	12000
	43000

	4
	Водопроводная насосная станция 3-го подъема
	ул. Тюленина,1
	Модернизация
	 
	х
	х
	х
	 
	 
	20000
	4000
	5000
	11000
	 
	 

	5
	Водопроводная насосная станция 
	пос. Горняк ул. Пестеля, д.40 
	Модернизация
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	4000
	4000
	 
	 
	 
	 

	6
	Водовод Д 800 Челябинск-Копейск
	От Сосновских сооружений до ВНС 3-го подъема
	Модернизация водовода  D=820,     L =1 км 
	км
	0,2
	0,1
	0,3
	0,1
	0,1
	36000
	4000
	4000
	20000
	4000
	4000

	7
	Водопроводная сеть
	по ул. Томилова от  ул. 4-ая Пятилетка  до пр. Коммунистический 
	Строительство  D=500, L = 0,86км 
	км
	0,86
	 
	 
	 
	 
	16480
	16480
	 
	 
	 
	 

	8
	Уличные водопроводные сети
	Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка
	Строительство и модернизация  D=32-100, L = 7,0 км 
	км
	2
	1,5
	1,5
	1
	1
	12600
	3600
	2700
	2700
	1800
	1800

	9
	Водопроводная сеть
	по проспекту Коммунистический от проспекта  Победы до ул. Томилова
	Строительство  D=500, L = 0,45 км 
	км
	 
	0,45
	 
	 
	 
	8900
	 
	8900
	 
	 
	 

	10
	Водопроводная сеть
	по проспекту Ильича от проспекта  Славы до проспекта Коммунстический
	Строительство  D=500, L = 0,45 км 
	км
	 
	 
	 
	0,45
	 
	8100
	 
	 
	 
	8100
	 

	11
	Водопроводные сети 
	центр  города Копейска
	Модернизация существующих сетей D=63-300, L = 6,3 км 
	км
	2
	2
	1
	1
	0,3
	20000
	6350
	6350
	3175
	3175
	950

	12
	Разведочно-эксплуатационная скважина
	р.п. Вахрушево
	Проектирование и сооружение разведочно-эксплутационных скважин с обустройством, водоподготовкой и прокладкой сетей 
	 
	 
	 
	х
	х
	х
	8840
	 
	 
	2680
	5930
	230

	13
	Разведочно-эксплуатационная скважина
	с. Синеглазово
	
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	10200
	2300
	7900
	 
	 
	 

	14
	Водопроводная сеть 
	от ул. Калинина до  ул. Ленина
	Модернизация существующих сетей  D=250 L = 0,51
	км
	0,51
	 
	 
	 
	 
	2530
	2530
	 
	 
	 
	 

	15
	Водопроводная сеть 
	пос. Октябрьский от скв.  2-го подъема до ВНС по ул. Российской
	Модернизация существующих  сетей D=200  2 нитки L = 0,58км 
	км
	0,58
	 
	 
	 
	 
	3100
	3100
	 
	 
	 
	 

	16
	Водопроводная сеть
	 по ул.Кузнецова от ул.Бр.Гожевых до пр.Коммунистический                     
	Строительство  D=300, L = 0,74 км 
	км
	0,74
	 
	 
	 
	 
	4600
	4600
	 
	 
	 
	 

	17
	Водопроводная сеть
	по пр.Коммунистический от ул. Обухова до проспекта Ильича 
	Модернизация  D=500, L =0,42 км 


	     км
	0,42
	 
	 
	 
	 
	8489
	8489
	 
	 
	 
	 

	18
	Многоквартирные дома
	г. Копейск
	Установка общедомовых приборов учета шт.120
	шт.
	24
	24
	24
	24
	24
	7200
	1440
	1440
	1440
	1440
	1440

	19
	Система водоснабжения МО
	по существующим сетям
	Установка пожарных гидрантов 175 шт.для целей пожаротушения
	шт.
	35
	35
	35
	35
	35
	2900
	580
	580
	580
	580
	580

	20
	Водовод  II нитка
	Челябинск-Копейск
	Проектирование II нитки водовода Челябинск-Копейск    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000
	10000
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	    км
	13,39
	12,25
	11,5
	16,25
	17,3
	  291939,0
	77469
	41870,0
	47575,0
	51025,0
	74000,0


7. Целевые индикаторы надежности и качества

- Улучшение качества услуг водоснабжения 

         1) снижение количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2012 г. – 0,7 единицы;

2014г. – 0,6 единицы;

2016 г. – 0,5 единицы;
         2) снижение уровня потерь ресурса

2012 г. – 27,2%;




2013г. – 27,1%;

2014 г. – 27,0%

2015 г. – 26,9%;

2016г. – 26,5%;

- Износ основных фондов ( передаточные устройства)

2012 г. – 70,0%;

2014 г. – 67,4%;

2016 г. – 63,8%;

- Увеличение мощности и надежности,  увеличение пропускной способности системы

2012 г. – 3,2%;




2013г. – 3,1%;

2014 г. – 2,9%

2015 г. – 4,1%;

2016г. – 4,3%.
8. Расчет финансовых потребностей и источники финансирования

Финансовые потребности на реализацию каждого мероприятия определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
1. Общая потребность на 2012-2016 гг. проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, включая приобретение оборудования,  составляет 291939,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2012 г. –  77469,0 тыс. руб.

2013 г. -  41870,0  тыс. руб.

2014 г. – 47575,0 тыс. руб.

2015 г. – 51025 тыс. руб.

2016 г. – 74000,0 тыс. руб.

2. Расходы, не относимые на стоимость основных средств (регистрационные сборы,  расходы на оформление технических и кадастровых паспортов) приняты из расчета стоимости услуг ОГУП «Областной центр технической инвентаризации», АУ Копейского городского округа «Архитектурно-планировочное бюро» 9880 руб за 1 км сети и составляют 698, 4 тыс. руб. ( 9880 руб. х 70,69 км)

3. Средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, приняты в размере 5838,8 тыс. руб. ( 291939 х 10% х 20%), где: 10% - размер рентабельности, 20% -  ставка налог на прибыль.

4. Всего финансовые потребности - 298476,2 тыс. руб.(291939,0 + 698,4 + 5838,8)

5. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия - прибыль, направляемая на инвестиции, включая финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение.

	Обоснование стоимости мероприятий исходя из укрупненных показателей стоимости СМР

	№ п/п
	Наименование  объекта 
	Адрес расположения объекта
	Вид мероприятия 
	Ед.изм.
	Стоимость
	Показатели

	
	
	
	
	 
	тыс.руб.
	Протяже-

нность  L  км
	*Базовая стоимость 1 м сети
	Кол-во колодцев
	Наличие водоотлива 
	Наличие запорной арматуры

	1
	Внутриквартальные  водопроводные сети   
	Вновь строящиеся жилые дома 
	Строительство   L = 16,6км 
	км
	25000,0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Водопроводная сеть
	 от ВНС 3-го подъема - до ул.Томилова
	Строительство  D=500, L = 1,5 км 
	км
	28000
	1,5
	10,2
	в/камеры  5шт.
	900
	5

	3
	Водопроводная сеть
	 от ВНС 3-го подъема до ВНС по ул. Телеграфной
	Строительство  D=500, L = 3,0 км 
	км
	55000
	3
	10,2
	5
	-
	5

	4
	Водопроводная насосная станция 3-го подъема
	ул. Тюленина,1
	Модернизация
	 
	20000
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Водопроводная насосная станция 
	пос. Горняк ул. Пестеля, д.40 
	Модернизация
	 
	4000
	
	
	
	
	

	6
	Водовод Д 800 Челябинск-Копейск
	От Сосновских сооружений до ВНС 3-го подъема
	Модернизация водовода  D=820,     L =1 км 
	км
	36000
	1
	20,9
	в/камеры  2шт.
	1050
	1

	7
	Водопроводная сеть
	по ул. Томилова от  ул. 4-ая Пятилетка  до пр. Коммунистический 
	Строительство  D=500, L = 0,86км 
	км
	16480
	0,86
	10,2
	8
	516
	14

	8
	Уличные водопроводные сети
	Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка
	Строительство и модернизация  D=32-100, L = 7,0 км 
	км
	12600
	7,0
	1,5
	20
	
	20

	9
	Водопроводная сеть
	по проспекту Коммунистический от проспекта  Победы до ул. Томилова
	Строительство  D=500, L = 0,45 км 
	км
	8900
	0,45
	10,2
	в/камеры 8шт
	540
	10

	10
	Водопроводная сеть
	по проспекту Ильича от проспекта  Славы до проспекта Коммунстический
	Строительство  D=500, L = 0,45 км 
	км
	8100
	0,45
	10,2
	2
	320
	2

	11
	Водопроводные сети 
	центр  города Копейска
	Модернизация существующих сетей D=63-300, L = 6,3 км 
	км
	20000
	6,3
	2,9
	15
	
	15

	12
	Разведочно-эксплуатационная скважина
	р.п. Вахрушево
	Проектирование и сооружение разведочно-эксплутационных скважин с обустройством, водоподготовкой и прокладкой сетей 
	 
	8840
	 

 

 

 

 

Методом аналогичных цен по договорам 2010-2011 г. с 

ООО «Агробурводстрой» 

 

 

 

 

	13
	Разведочно-эксплуатационная скважина
	с. Синеглазово
	
	 
	10200
	

	14
	Водопроводная сеть 
	от ул. Калинина до  ул. Ленина
	Модернизация существующих сетей  D=250 L = 0,51
	км
	2530
	 
	2,36
	в/камера 1шт.
	140
	1

	15
	Водопроводная сеть 
	пос. Октябрьский от скв.  2-го подъема до ВНС по ул. Российской
	Модернизация существующих  сетей D=200  2 нитки L = 0,58км 
	км
	3100
	 
	1,66
	4
	232
	4

	16
	Водопроводная сеть
	 по ул.Кузнецова от ул.Бр.Гожевых до пр.Коммунистический                     
	Строительство  D=300, L = 0,74 км 
	км
	4600
	 
	3,3
	3
	240
	3

	17
	Водопроводная сеть
	по пр.Коммунистический от ул. Обухова до проспекта Ильича 
	Модернизация  D=500, L =0,42 км 
	км
	8489
	1,7
	10,2
	в/камеры 5 шт.
	684
	10

	18
	Многоквартирные дома
	г. Копейск
	Установка общедомовых приборов учета шт.120
	шт.
	7200
	 

 

Методом  стоимости работ по монтажу узлов учета по договору с ООО «ЖУК» - ООО «ПРОО» от декабря 2011 г.  

 

 

	19
	Система водоснабжения МО
	по существующим сетям
	Установка пожарных гидрантов 175 шт.для целей пожаротушения
	шт.
	2900
	 

Методом стоимости пожарных гидрантов и запорной арматуры исходя из цен в договорах поставки ООО «ПРКС» от 2011 г. 

 

 

 

	20
	Водовод  II нитка
	Челябинск-Копейск
	Проектирование II нитки водовода Челябинск-Копейск    
	 
	10000
	 

 

 

Методом  аналогичных цен на выполнение проектных работ с ООО «Проект» в 2011 г. 
 


Сметная стоимость на строительство и модернизацию сетей водоснабжения и рассчитаны на основании СНиП РФ ГЭСНр 81-04-(63-69)-2011, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. № 77, Сметных нормативов Российской федерации Челябинской области ТЕР 81-02-01-2001,  утвержденных приказом Главного управлнения строительства и архитектуры Челябинской области от 4 декабря 2002 г. № 160, Постановления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» от 17 ноября 2011 г. № 39/71 «О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов в IV квартале 2011 года» с учетом:

- количества водопроводных камер или колодцев

- количества и диаметра запорной арматуры

- глубины залегания трубопроводов

-наличия грунтовых вод и водоотлива

-группы грунтов

-наличия пересечений с другими инженерными сетями

- прохождения трасс трубопроводов в стесненных условиях в черте города

* Базовая стоимость одного метра водопроводной  сети  определена локальными сметами  в соответствии с территориальными единичными расценками и коэффициентом удорожания согласно ресурсному  расчету в зависимости от диаметра трубы.  Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции в сметной документации учтены с НДС, поскольку Общество находится на упрощенной системе налогообложения.

(Приложение № 1,2,3,4,5)
9. Срок окупаемости капитальных вложений
Срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за сет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта. Как правило, при реализации проектов по строительству и реконструкции инженерно-коммунальных систем  срок окупаемости инвестиций имеет длительный характер.


Дополнительный  годовой приток денежных средств после реализации программы планируется  равными долями и может составить в ценах 2011 года











Таблица 8
	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Сумма, тыс. руб 
	0
	13790,7
	23120,6
	39229,6
	51611,7
	68590,4
	68590,4
	68590,4


   
Срок окупаемости проекта  - 7 лет 6 мес.  

Дисконтированный срок окупаемости – продолжительность периода, в течение которых сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций, ставка процентов для дисконтирования принята 10% 

Дисконтированный срок окупаемости составит 6 лет 8 мес. 

10. Информация о нагрузках

Информация о нагрузках составлена на основе намерений по строительству жилья и объектов общественного назначения в КГО  на 2012-2016 гг, представленных  МУ КГО «Управление строительством».











Таблица 9
	Подключаемая мощность, за исключением объектов общественного  назначения 
	2012 г
	2013 г.
	2014 г.
	2015г. 
	2016 г

	Куб. м в сут.                                    Всего 8506,97 в т.ч. 
	1710,4
	1157,15
	1997,92
	1535,7
	2105,8

	Куб. м в час.                                    Всего 354,46 в т.ч. 
	71,27
	48,21
	83,25
	63,99
	87,74


12. Предложения о размере тарифов на подключение к системе водоснабжения
Потребность  в финансовых средствах необходимых для обеспечения реализации раздела «Водоснабжение»   инвестиционной программы  «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г.Копейска на 2012-2016 гг.» составляет 298476,2 тыс. руб. 

1. Источник финансирования – плата за подключение  в сумме 298476,2 тыс. руб.

2. Общий объем  заявленной нагрузки 354,46 куб. м в час
3. Тариф на подключение к сетям  водоснабжения за 1м3/час
298476,2  / 354,46 *1000 = 842066 руб. 
4. Размер платы за подключение к системам водоснабжения  вновь строящихся и реконструируемых объектов, а также построенных, но не присоединенных объектов,  определяется как произведение  тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (водоснабжения)  и размера заявленной потребляемой  нагрузки в час указанного объекта. 
5. В тарифе НДС не предусмотрен, поскольку Общество находится на упрощенной системе налогообложения.
Раздел II  ВОДООТВЕДЕНИЕ
1. Основные показатели работы системы водоотведения

Прием сточных вод, образованных в результате жизнедеятельности года Копейска осуществляется в городскую канализацию. При помощи канализационных насосных станций сточные воды системой напорных и далее самотечных коллекторов подаются на очистные сооружения канализации. 

Основной состав сточных вод – хозяйственно-бытовые 91,8 % от общего, остальные промышленные стоки.  В настоящее время ОСК г.Копейска принимают сточные воды с фактическим суммарным расходом 30 тыс.м3/сут.

   
Территория г.Копейска характеризуется отсутствием системы ливневой канализации и поверхностный сток в период дождей и паводка с территории, прилегающей к сетям бытовой канализации поступает на очистные сооружения, общий расход сточных вод при этом возрастает до 50 тыс.м3/сут.

  
В виду глобального перегруза очистных сооружений по гидравлике, в среднем в 3, максимально в 5 раз, сооружения не в состоянии полностью принять поступающий расход сточных вод и часть стока без очистки по обводным каналам поступает в оз. Курлады, расходом 18 тыс.м3/сут.    В связи с этим эффективность очистки сточных вод не соответствует проектным в 6 раз и нормативным в 42 раза.











Таблица 10

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт
	Ожид.

	
	
	2009
	2010
	2011

	Протяженность канализационных сетей в однотрубном исчислении
	км.
	224,45
	225,6
	227,7

	Износ канализационных  сетей 
	%
	78,5
	68,6
	64,8

	Количество канализационных насосных станций
	шт.
	12
	13
	14

	Мощность установленного оборудования КНС
	тыс.куб.м./сут.
	45
	45
	45

	Аварийность канализационных сетей
	ед. / км
	0,128
	0,195
	0,132


Для снижения уровня износа сетей необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих сетей











Таблица 11
	Показатели
	ед.изм.
	Факт
	Ожида-емое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Объем реализации услуг водоотведения, всего
	                т.м3/год
	8508,4
	8200,8
	7617,5
	7612,71

	в т.ч.:- населению
	 т.м3/год
	6482,6
	6414,7
	5958,5
	5981,9

	- бюджетным организациям
	 т.м3/год
	1087,5
	1089,7
	1035,8
	1004,07

	- прочим потребителям
	  т.м3/год
	938,3
	696,4
	623,2
	626,74

	Объем неучтенных расходов сточных вод, попадающих в сеть
	               т.м3/год
	2766,9
	2814,7
	3477,9
	3246,5

	Доля объема неучтенных расходов сточных вод в объеме стоков, отводимых в канал. сети
	                   %
	32,5%
	34,3%
	45,7%
	42,6%

	Объем сточных вод, отводимых в канализационные сети, всего
	                 т.м3/год
	12043,6
	11726,8
	11799,2
	11563

	Объем сточных вод, отводимых на ОСК других
	                 т.м3/год
	768,3
	711,3
	703,8
	704,1

	Объем сточных вод, очищаемых на сооружениях биологической очистки, всего
	                  т.м3/год
	11275,3
	11015,5
	11095,4
	10859,2

	Доля объема сточных вод, очищаемых на очистных сооружениях канализации
	                %
	93,6%
	93,9%
	94,0%
	93,9%


Снижение объема неучтенных сточных вод дадут мероприятия, связанные с учетом услуг водоснабжения, поскольку при отсутствии приборов учета сточных вод определение объема реализованных сточных вод принимается равным объему потребленной воды.

Для доведения очистки сточных вод до допустимых параметров необходимо выполнить мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации.

4. Потребители

Основными потребителями  услуг водоотведения  являются: население, предприятия соцкультсферы, прочие потребители. 

За 10 мес. 2011 г. соотношение потребления составило:

население – 74,2 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 12,2%;

прочие потребители – 13,6%;












Таблица 12
	Показатель
	Ед. изм.
	Факт
	Ожида-емое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Численность населения, получающего коммунальные услуги водоотведения, всего
	чел.
	95310
	99026
	99026
	99550

	Объем услуг водоотведения, предоставляемых населению, всего
	тыс.м3/год
	6482,6
	6414,7
	5958,5
	5981,9

	Удельный объем водоотведения в расчете на 1 жителя, в среднем
	 
	 
	 
	 
	 

	 в год
	м3/год
	68,02
	64,78
	60,17
	60,09

	в сутки
	л/сут
	186,35
	177,47
	164,85
	164,63













Таблица 13

	Показатель
	Ед. изм.
	Факт
	Ожида-емое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Всего объем услуг водоотведения
	тыс.м3/год
	8508,4
	8200,8
	7617,5
	7612,71

	Объем услуг водоотведения, предоставляемых бюджетным организациям 
	тыс.м3/год
	1087,5
	1089,7
	1035,8
	1004,07

	в т.ч.: - по расчету (нормам)
	тыс.м3/год
	652,5
	653,8
	517,6
	200,8

	- по приборам учета, всего
	тыс.м3/год
	435
	435,9
	518,2
	803,3

	Объем услуг водоотведения, предоставляемых прочим потребителям
	тыс.м3/год
	938,3
	696,4
	623,2
	626,74

	в т.ч.: - по расчету (нормам)
	тыс.м3/год
	103,2
	69,6
	29,9
	 

	- по приборам учета, всего
	тыс.м3/год
	835,1
	626,8
	593,3
	626,7

	всего с приборами
	 
	4087,8
	4120,2
	4369,371
	7634,32


5. Структура приема сточных вод









Таблица 14
	Показатель
	Ед. изм.
	Факт
	Ожида-емое

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011

	Объем сточных вод, поступающих на ОСК
	 
	11275,3
	11015,5
	11095,4
	10859,2

	Курлады
	 
	10835,1
	10617
	10772,3
	10600,0

	Шелюгино
	 
	406,2
	366,8
	298,8
	237,1

	Потанино
	 
	34
	31,7
	24,3
	22,1

	Доля объема неучтенных расходов сточных вод в объеме стоков, отводимых в канал. сети
	               %
	32,5%
	34,3%
	45,7%
	42,6%

	Доля объема сточных вод, очищаемых на очистных сооружениях канализации
	              %
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры водоотведения
	              ед./км
	0,09
	0,128
	0,195
	0,132

	Износ систем коммунальной инфраструктуры водоотведения
	              %
	75,4
	78,6
	77,8
	77,5

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	              %
	48,5
	47,9
	47,6
	46,8


6. Материальный баланс системы 
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 30164,78  куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 20869,58 куб. м/сут.

3. Дисбаланс составил Q = 9295,2  куб. м/сут., что в процентном соотношении составило 30,8 %.

В 2011 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 12210,6 тыс. куб. м/год, что на 10,3% больше факта 2010 г. Дисбаланс между реализацией и очисткой составит 4597,9  тыс. куб. м/год, что на 33,1 % больше факта 2010 г.

Прогнозируемый объем увеличения сточных вод, поступающих на ОСК,  произойдет за счет дополнительных ливневых вод, попадающих в городскую систему канализации.

7. Мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности и мощности системы водоотведения
 










Таблица 15
	№ п/п
	Наименование  объекта 
	Адрес расположения объекта
	Вид мероприятия 

	
	
	
	

	1
	Коллектор  канализационный напорный
	от КНС № 4 по ул. Мечникова 17А до ул. Обухова
	Модернизация  D=500, L =3,2 км 

	2
	Внутирквартальные  канализационные сети   
	Внвовь строящиеся жилые дома 
	Строительство   L = 16,6км 

	3
	Коллектор  канализационный напорный
	от КНС № 2 ул. Федотьева 2А  до КНС № 3 в р-не кладбища пос. Старокамышинск
	Модернизация  D=300, L = 1,0 км

	4
	Коллектор  канализационный напорный
	от ул. Линейная до канализационного коллектора D=600 мм пересечение ул. Гортоповская-Кемеровская
	Модернизация  D=500, L = 0,35 км

	5
	Коллектор  канализационный напорный
	по ул. Кожевникова от квартала жилых домов  до коллектора по ул. Томилова
	Строительство  D=500, L = 1,2 км 

	6
	Очистные сооружения канализации
	Существующие ОСК левый берег оз. Курлады
	Модернизация 

	7
	Уличные канализационные сети сети
	Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка
	Строительство  D=150-200, L = 1,6 км

	8
	Внутирквартальные  и внутридворовые канализационные сети   
	центр  города Копейска
	Модернизация существующих сетей  D=110-300, L =3,35 км

	9
	Очистные сооружения канализации
	оз. Шелюгино пос. Потанино
	Установка узлов учета на  ОСК 2 шт

	10
	Коллектор  канализационный напорный
	 от КНС до ОСК оз Шелюгино пос. Потанино
	Строительство D=250, L = 2,0 км 

	11
	Главный канализационный коллектор
	 от КНС № 1 пос. Октябрьский до ОСК г. Коркино
	Модернизация D=400, L = 0,8 км 

	12
	Очистные сооружения канализации
	Оз.Курлады, оз. Шелюгино
	Проектирование


8. Организационный план реализации мероприятий


















Таблица 16
	№ п/п
	Наименование  объекта 
	Адрес расположения объекта
	Вид мероприятия 
	Ед.
изм.
	Реализация мероприятий по годам,           ед. изм.  
	Фин. Потреб-

ность
	Реализация мероприятий по годам,              тыс. руб.

	
	
	
	
	 
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	тыс.руб.
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	Коллектор  канализационный напорный
	от КНС № 4 по ул. Мечникова 17А до ул. Обухова
	Модернизация  D=500, L =3,2 км 
	км
	0,8
	1,2
	1,2
	 
	 
	38080
	10000
	14000
	14080
	 
	 

	2
	Внутирквартальные  канализационные сети   
	Вновь строящиеся жилые дома 
	Строительство   L = 16,6км 
	км
	4
	3,3
	4
	2,6
	2,7
	30400
	7325
	6043
	7325
	4762
	4945

	3
	Коллектор  канализационный напорный
	от КНС № 2 ул. Федотьева 2А  до КНС № 3 в р-не кладбища пос. Старокамышинск
	Модернизация  D=300, L = 1,0 км
	км
	0,2
	0,2
	0,6
	 
	 
	5000
	1000
	1000
	3000
	 
	 

	4
	Коллектор  напорный канализационный 
	от ул. Линейная до канализационного коллектора D=600 мм пересечение ул. Гортоповская-Кемеровская
	Модернизация  D=500, L = 0,35 км
	км
	 
	 
	0,35
	 
	 
	4000
	 
	 
	4000
	 
	 

	5
	Коллектор  напорный канализационный 
	по ул. Кожевникова от квартала жилых домов  до коллектора по ул. Томилова
	Строительство  D=500, L = 1,2 км 
	км
	 
	 
	 
	 
	1,2
	13120
	 
	 
	 
	240
	12880

	6
	Очистные сооружения канализации
	Существующие ОСК левый берег оз. Курлады
	Модернизация 
	 
	 
	х
	х
	х
	х
	70000
	10000
	12000
	20000
	18000
	10000

	7
	Уличные канализационные сети 
	Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка
	Строительство  D=150-200, L = 1,6 км
	км
	0,36
	0,32
	0,32
	0,24
	0,36
	2000
	450
	400
	400
	300
	450

	8
	Внутирквартальные  и внутридворовые канализационные сети   
	центр  города Копейска
	Модернизация существующих сетей  D=110-300, L =3,35 км
	км
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,75
	10000
	1950
	1950
	1950
	1950
	2200

	9
	Очистные сооружения канализации
	оз. Шелюгино пос. Потанино
	Установка узлов учета на  ОСК 2 шт
	км
	1
	1
	 
	 
	 
	1680
	840,0
	840
	 
	 
	 

	10
	Коллектор  канализационный напорный
	 от КНС до ОСК оз Шелюгино пос. Потанино
	Строительство D=250, L = 2,0 км 
	км
	 
	 
	0,9
	1,1
	 
	6000
	 
	 
	2780
	3220
	 

	11
	Главный канализационный коллектор
	 от КНС № 1 пос. Октябрьский до ОСК г. Коркино
	Модернизация D=400, L = 0,8 км 
	км
	0,2
	0,1
	0,5
	 
	 
	4000
	1000
	800
	2200
	 
	 

	12
	Очистные сооружения канализации
	Оз.Курлады, оз. Шелюгино
	Проектирование
	 
	х
	х
	 
	 
	 
	35000
	17000
	18000
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого
	32,1
	7,21
	6,77
	8,52
	4,59
	5,01
	219280
	49565
	55033
	55735
	28472
	30475


9. Целевые индикаторы надежности и качества

Улучшение качества услуг, надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2012 г. – 0,09 единицы;

2014 г. – 0,07 единицы;

2016 г. – 0,05 единицы;

Износ основных фондов

2012 г. – 64,8%;

2014г. – 62,5%;

2016 г. – 58,9%;

Увеличение мощности и пропускной способности в  % от 2011 года

2012 г. – 3,6 %;

2013 г. – 2,8%;

2014 г. – 3,8%;
2015 г. – 2,0%;
2016 г. – 2,2%;
Охват услугами канализации

2011 - 71,04 %; 

2014 – 78%;
2016 - 82%.
10. Расчет финансовых потребностей и источники финансирования

Финансовые потребности на реализацию каждого мероприятия определены на основе укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
1. Общая потребность на 2012-2016 гг. проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, включая приобретение оборудования,  составляет 219280,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2012 г. –  49565,0 тыс. руб.

2013 г. -  550330,0  тыс. руб.

2014 г. – 55735,0 тыс. руб.

2015 г. – 28472,0 тыс. руб.

2016 г. – 30475,0 тыс. руб.

2. Расходы, не относимые на стоимость основных средств ( регистрационные сборы,  расходы на оформление технических и кадастровых паспортов) приняты из расчета стоимости услуг ОГУП «Областной центр технической инвентаризации», АУ Копейского городского округа «Архитектурно-планировочное бюро» 9880 руб за 1 км сети и составляют 317,1 тыс. руб. ( 9880 руб. х 32,1км)

3. Средства, необходимые для выплаты дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, приняты в размере 4385,6 тыс. руб. ( 219280 х 10% х 20%), где: 10% - размер рентабельности, 20% -  ставка налог на прибыль.

4. Всего финансовые потребности – 223982,7 тыс. руб.(219280,0 + 317,1 + 4385,6)

5. Источником финансирования инвестиционной программы являются собственные средства предприятия - прибыль, направляемая на инвестиции, включая финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение.

	Обоснование стоимости мероприятий исходя из укрупненных показателей стоимости СМР

	№ п/п
	Наименование  объекта 
	Адрес расположения объекта
	Вид мероприятия 
	Стоимость
	Показатели
	
	

	
	
	
	
	тыс.руб.
	Протяженность  L  км
	Базовая стоимость  1 м сети
	кол-во колодцев
	наличие водоотлива 

	1
	Коллектор  канализационный напорный
	от КНС № 4 по ул. Мечникова 17А до ул. Обухова
	Модернизация  D=500, L =3,2 км 
	38080,0
	3,2
	7,1
	2,0
	3200,0

	2
	Внутирквартальные  канализационные сети   
	Внвовь строящиеся жилые дома 
	Строительство   L = 16,6км 
	30400,0
	16,6
	2,1
	369,0
	3320,0

	3
	Коллектор  канализационный напорный
	от КНС № 2 ул. Федотьева 2А  до КНС № 3 в р-не кладбища пос. Старокамышинск
	Модернизация  D=300, L = 1,0 км
	5000,0
	1,0
	3,4
	-
	380,0

	4
	Коллектор  канализационный напорный
	от ул. Линейная до канализационного коллектора D=600 мм пересечение ул. Гортоповская-Кемеровская
	Модернизация  D=500, L = 0,35 км
	4000,0
	0,4
	7,1
	5,0
	420,0

	5
	Коллектор  канализационный напорный
	по ул. Кожевникова от квартала жилых домов  до коллектора по ул. Томилова
	Строительство  D=500, L = 1,2 км 
	13120,0
	1,2
	7,1
	16,0
	420,0

	6
	Очистные сооружения канализации
	Существующие ОСК левый берег оз. Курлады
	Модернизация 
	70000,0
	
	
	
	

	7
	Уличные канализационные сети сети
	Индивидуальный и частный сектор, малоэтажная застройка
	Строительство  D=150-200, L = 1,6 км
	2000,0
	1,6
	1,6
	46,0
	320,0

	8
	Внутирквартальные  и внутридворовые канализационные сети   
	центр  города Копейска
	Модернизация существующих сетей  D=110-300, L =3,35 км
	10000,0
	3,4
	1,6
	74,0
	670,0

	9
	Очистные сооружения канализации
	оз. Шелюгино пос. Потанино
	Установка узлов учета на  ОСК 2 шт
	1680,0
	840,0
	Стоимость приборов в ценах 2011 года

	10
	Коллектор  канализационный напорный
	 от КНС до ОСК оз Шелюгино пос. Потанино
	Строительство D=250, L = 2,0 км 
	6000,0
	2,0
	3,2
	-
	600,0

	11
	Главный канализационный коллектор
	 от КНС № 1 пос. Октябрьский до ОСК г. Коркино
	Модернизация D=400, L = 0,8 км 
	4000,0
	0,8
	4,9
	-
	672,0

	12
	Очистные сооружения канализации
	Оз.Курлады, оз. Шелюгино
	Проектирование
	35000
	ТЭО разработчик  ГУП "Облводоканал"

	
	
	
	Итого
	219280,0
	17848,6
	32,8
	23,0
	5692,0


Сметная стоимость на строительство и модернизацию сетей водоснабжения и рассчитаны на основании СНиП РФ ГЭСНр 81-04-(63-69)-2011, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 г. № 77, Сметных нормативов Российской федерации Челябинской области ТЕР 81-02-01-2001,  утвержденных приказом Главного управлнения строительства и архитектуры Челябинской области от 4 декабря 2002 г. № 160, Постановления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области» от 17 ноября 2011 г. № 39/71 «О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и путепроводов в IV квартале 2011 года» с учетом:

- глубины залегания трубопроводов

-наличия грунтовых вод и водоотлива

-группы грунтов

-наличия пересечений с другими инженерными сетями

- прохождения трасс трубопроводов в стесненных условиях в черте города

* Базовая стоимость одного метра канализационной   сети  определена локальными сметами  в соответствии с территориальными единичными расценками и коэффициентом удорожания согласно ресурсному  расчету в зависимости от диаметра трубы  и глубины залегания ( более 4-х метров). Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции в сметной документации учтены с НДС, поскольку Общество находится на упрощенной системе налогообложения.
(Приложение № 6,7,8)
11. Срок окупаемости капитальных вложений
Срок окупаемости– это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за сет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта. Как правило, при реализации проектов по строительству и реконструкции инженерно-коммунальных систем  срок окупаемости инвестиций имеет длительный характер.


Дополнительный  годовой приток денежных средств после реализации программы планируется  равными долями и может составить в ценах 2011 года













Таблица 17
	Год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Сумма, тыс. руб 
	0
	7991,0
	13397,2
	22731,5
	29906,3
	39744,6
	39744,6
	39744,6
	39744,6


   
Срок окупаемости проекта  - 8 лет 9 мес.  

Дисконтированный срок окупаемости – продолжительность периода, в течение которых сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна сумме инвестиций, ставка процентов для дисконтирования принята 10% 

Дисконтированный срок окупаемости составит 8 лет. 





12. Информация о нагрузках

Информация о нагрузках составлена на основе намерений по строительству жилья и объектов общественного назначения в КГО  на 2012-2016 гг, представленных  МУ КГО «Управление строительством».













Таблица 18
	Подключаемая мощность, за исключением объектов общественного  назначения 
	2012 г
	2013 г.
	2014 г.
	2015г. 
	2016 г

	Куб. м в сут.                                    Всего 8506,97 в т.ч. 
	1710,4
	1157,15
	1997,92
	1535,7
	2105,8

	Куб. м в час.                                    Всего 354,46 в т.ч. 
	71,27
	48,21
	83,25
	63,99
	87,74


13. Предложения о размере тарифов на подключение
 к системе водоотведения
1. Потребность  в финансовых средствах необходимых для обеспечения реализации раздела «Водоотведение»   инвестиционной программы  «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г.Копейска на 2012-2016 гг.» составляет 223982,7 тыс. руб. 

Источник финансирования – плата за подключение  в сумме 223982,7 тыс. руб.

2. Общий объем  заявленной нагрузки 354,46 куб. м в час
3. Тариф на подключение к сетям  водоотведения за 1м3/час
223982,7 / 354,46 *1000 = 631898 руб.
4. Размер платы за подключение к системам водоотведения  вновь строящихся и реконструируемых объектов, а также построенных, но не присоединенных объектов,  определяется как произведение  тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (водоотведения)  и размера заявленной потребляемой  нагрузки в час указанного объекта. 

5. В тарифе НДС не предусмотрен, поскольку Общество находится на упрощенной системе налогообложения.
Раздел III ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Оценка социальной эффективности

- обеспечение  в достаточном объеме соответствующими  услугами водоснабжения  и водоотведения  вновь вводимые объекты жилищного строительства;

- обеспечение надежности и бесперебойности подачи питьевой  воды потребителям Копейского городского округа;

- обеспечение надежности и бесперебойности приема сточных вод в горканализацию от  потребителей Копейского городского округа;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате очистки сточных вод, сбрасываемых в оз.Курлады, до норм в пределах допустимых концентраций

Оценка экономической эффективности

- снижение потерь воды в сетях с 34,1 % до 24 %;


- экономия электрической энергии после реконструкции ВНС  3-го подъема до 25-30%  или 2,7- 3,1 млн. руб. в год (в ценах 2011 г.).


- экономия стоимости покупной воды после введения в эксплуатацию 2-ой нитки водовода Челябинск-Копейск за счет разницы в стоимости 18813,0 тыс. руб. или 16,3% от общих расходов на покупку воды ( в ценах 2011 г.)

2. Оценка рисков реализации инвестиционной программы

Производственно-технологические риски:

- невыполнение заявленных объемов работ, нарушение организационного плана;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недопоставка материалов и оборудования.

Финансово-экономические риски:


- риск срыва финансирования инвестиционной программы за счет бюджета;


- риск срыва внесения платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры застройщиками в запланированные сроки;


- риски, связанные с нестабильностью текущей экономической ситуации;


- процентный риск.
3.Определение доступности

Рыночная стоимость 1 квадратного метра нового жилья в г.Копейске  на момент составления программы составляет 30,0 тыс. руб. Объем вводимого жилья  445270,6 м2 Доля платы на подключение в стоимости 1 кв. м. жилья составит 3,9%

(631,898+842,046) х 354,46 / (445270,6 х 30,0) х 100

Вывод: Плату за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения можно признать доступной, т.к. ее доля в рыночной стоимости жилья составляет менее 5%.

4. Система управления реализацией инвестиционной программы 
Инвестиционная программа  утверждается Собранием Депутатов городской Думы Копейского городского округа Челябинской области.

Для реализации  мероприятий инвестиционной программы уполномоченный орган местного самоуправления Копейского городского округа заключает с ЗАО  «Управляющая компания «Горводоканал» (Исполнитель) договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации программы.

Промежуточным отчетным периодом является календарный год. По окончании каждого промежуточного отчетного периода Исполнитель направляет в орган регулирования отчет о выполненных мероприятиях. 
Исполнитель ежеквартально представляет в администрацию Копейского городского округа информацию и ГК «Единый тарифный орган по Челябинской области» по установленной ФСТ РФ форме в целях мониторинга инвестиционной программы. 
Ген. директор
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